
PRZEGLĄD KOSZTÓW ZADAŃ


COST STATUS

Cost status for top-level tasks.



COST DISTRIBUTION

How costs are spread out amongst tasks based on their status.



COST DETAILS

Cost details for all top-level tasks.


| Nazwa | Koszt stały | Koszt rzeczywisty | Koszt pozostały | Koszt | Koszt wg pbaz. | Odchylenie kosztowe |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| Prace Początkowe | 0,00 zł | 232 525,60 zł | 255,00 zł | 232 780,60 zł | 0,00 zł | 232 780,60 zł |
| Development | 0,00 zł | 190 909,40 zł | 0,00 zł | 190 909,40 zł | 0,00 zł | 190 909,40 zł |
| Wydanie Produktu | 0,00 zł | 0,00 zł | 300 986,80 zł | 300 986,80 zł | 0,00 zł | 300 986,80 zł |

PRZEGLĄD KOSZTÓW ZASOBÓW



PRZEGLĄD KOSZTÓW ZASOBÓW

Cost status for work resources by groups.




COST DETAILS


Cost details for all work resources.


| Nazwa | Wykonan o % pracy | Praca rzeczywista | Praca pozostała | Stawka standardowa | Koszt rzeczywisty | Koszt pozostały |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Wiesław Wszywka | 100% | 75 godz. | 0 godz. | 110,00 zł/godz. | 8 250,00 zł | 0,00 zł |
| Oktawian August | 46% | 208 godz. | 240 godz. | 50,00 zł/godz. | 10 400,00 zł | 12 000,00 z |
| Karol Wielki | 100% | 264 godz. | 0 godz. | 30,00 zł/godz. | 7 920,00 zł | 0,00 zł |
| Otton III | 96% | 232 godz. | 10 godz. | 75,00 zł/godz. | 17 400,00 zł | 750,00 zł |
| Krzysztof Kolumb | 100% | 104 godz. | 0 godz. | 57,00 zł/godz. | 5 928,00 zł | 0,00 zł |
| Ferdynand Magellan | 65% | 460 godz. | 248 godz. | 52,60 zł/godz. | 24 196,00 zł | 13 044,80 z |
| Marcin Luter | 65% | 460 godz. | 248 godz. | 68,00 zł/godz. | 31 280,00 zł | 16 864,00 z |
| Jan Kalwin | 65% | 460 godz. | 248 godz. | 52,75 zł/godz. | 24 265,00 zł | 13 082,00 z |
| Jan Zamoyski | 65% | 460 godz. | 248 godz. | 57,00 zł/godz. | 26 220,00 zł | 14 136,00 z |
| Jan Karol Chodkiewicz | 100% | 136 godz. | 0 godz. | 51,00 zł/godz. | 6 936,00 zł | 0,00 zł |
| Stanisław Staszic | 41% | 168 godz. | 240 godz. | 25,00 zł/godz. | 4 200,00 zł | 6 000,00 zł |
| Hugo Ko ll ątaj | 63% | 416 godz. | 240 godz. | 30,00 zł/godz. | 12 480,00 zł | 7 200,00 zł |
| Tadeusz Kościuszko | 63% | 416 godz. | 240 godz. | 31,25 zł/godz. | 13 000,00 zł | 7 500,00 zł |
| Jerzy Waszyngton | 93% | 128 godz. | 9,5 godz. | 70,00 zł/godz. | 8 960,00 zł | 665,00 zł |

RAPORT PUNKTÓW KONTROLNYCH

RAPORT PUNKTÓW KONTROLNYCH







WARTOŚĆ **WYPRACOWANA**


Earned value management helps you quantify the performance of a project. It compares costs and schedules to a baseline to determine if the project is on track.

If the charts don't look right, make sure you have set a baseline, assigned costs to tasks or resources, and entered progress.

RAPORT WARTOŚCI WYPRACOWANEJ







RKPW BKPW BKPH

100.00zł 50.00zł 0,00zł


VARIANCE OVER TIME

Cost and schedule variances for the project based on status date. If CV is negative then, the project is over budget. If SV is positive then the project is behind schedule.

PRZEKROCZENIA KOSZTÓW

ODCHYLENIE KOSZTOWE ZADAŃ


Odchylenie kosztowe dla wszystkich zadań najwyższego poziomu w projekcie.



| | Wykonano % | | Koszt wg pbaz. | Odchylenie kosztowe |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Prace Początkowe | 90% | 232 780,60 zł | 0,00 zł | 232 780,60 zł |
| Development | 97% | 190 909,40 zł | 0,00 zł | 190 909,40 zł |
| Wydanie Produktu | 0% | 300 986,80 | 0,00 zł | 300 986,80 |

ODCHYLENIE KOSZTOWE ZASOBÓW

Odchylenie kosztowe dla wszystkich zasobów pracy.



| Nazwa | Koszt | Koszt wg pbaz. | Odchylenie kosztowe |
|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Wiesław Wszywka | 8 250,00 zł | 0,00 zł | 8 250,00 zł |
| Oktawian August | 22 400,00 zł | 0,00 zł | 22 400,00 zł |
| Karol Wielki | 7 920,00 zł | 0,00 zł | 7 920,00 zł |
| Otton III | 18 150,00 zł | 0,00 zł | 18 150,00 zł |
| Krzysztof Kolumb | 5 928,00 zł | 0,00 zł | 5 928,00 zł |
| Ferdynand Magellan | 37 240,80 zł | 0,00 zł | 37 240,80 zł |
| Marcin Luter | 48 144,00 zł | 0,00 zł | 48 144,00 zł |
| Jan Kalwin | 37 347,00 zł | 0,00 zł | 37 347,00 zł |
| Jan Zamoyski | 40 356,00 zł | 0,00 zł | 40 356,00 zł |
| Jan Karol Chodkiewicz | 6 936,00 zł | 0,00 zł | 6 936,00 zł |
| Stanisław Staszic | 10 200,00 zł | 0,00 zł | 10 200,00 zł |
| Hugo Kołłątaj | 19 680,00 zł | 0,00 zł | 19 680,00 zł |
| Tadeusz Kościuszko | 20 500,00 zł | 0,00 zł | 20 500,00 zł |
| Jerzy Waszyngton | 9 625,00 zł | 0,00 zł | 9 625,00 zł |

PRZEKROCZENIA KOSZTÓW